
火葬場建設にかかる基本的な作業工程 

（有）E・I・C 

火葬場を建設するに当たって、基本的な工程については次のとおりです。 

※ 

現 況 把 握 既設火葬場の現況把握、機能検査等 

※ 

計画目標年次の設定 約 4～5ヶ月 

必要規模の算出 

基 本 計 画 建設予定地の評価、検討 

施設設備計画 

（建築物の構成、火葬炉設備の内容） 

環境影響予測評価 

（環境の現況調査含む） 

（土木関係） 都市計画審議会用 ※ 

資料の作成 都市計画における位置決定用の 

資料作成 

用地買収 約１．５～2ヶ月 

事前協議、縦覧、地方審議会、 

知事の承認 

都市計画決定 

造成計画 

（火葬炉設備関係） 

造成業者選定 （建築関係） 火葬炉設備基本 ※ 

設計業者選定 仕様書作成 約３～４ヶ月 

（メーカーの作成期間含む） 

造 成 工 事 

※ 

基 本 設 計 築炉メーカー選定 

※ 

実 施 設 計 発注仕様書作成 

造 成 完 成 建築仕様書作成 

※ 

実施設計（メーカー） 実施設計図書審査 

建築業者選定 

建 築 工 事 

外 構 工 事 

火葬炉設備工事 ※ 

工事施工監理業務 

完 成 検 査 

※ 

竣 工 検 査 

※ 当社で受託している業務 

※ 

操 業 開 始 性能検査の実施 

（排ガス測定等）


